







Registro de **Proveedores** Para esta fase del proyecto (28 enero | 8 febrero) se trabajará buscando diseñar una nueva experiencia de usuario e interfaces para la inscripción y renovación de proveedores en el nuevo Registro, y para su uso futuro por parte de compradores del estado. Los servicios de diseño están basados en el stack tecnológico de ChileCompra correspondiente a la Historia N°2:

"Viaje usuario proveedor registrado que postula a oportunidad y se la adjudica en Mercado Público.".

SERVICIO	DESARROLLO TECNOLÓGICO NUEVO REGISTRO DE PROVEEDORES		
CLIENTE	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA		
ORDEN DE COMPRA	897097-2-CM19		
JEFE DIRECTO	MIGUEL ÁNGEL GARRIDO - RODRIGO ROBLES (S)		
PERÍODO	28.02.2019 al 08.02.2019		
NOMBRE PROFESIONAL	NATALIA BERRIOS		



Desarrollo del proyecto - Fase I

• La distribución y consumo de HH dentro de esta fase del proyecto se detalla en la siguiente tabla.

CÓDIGO	PERFIL
1155004	CONSULTOR EXPERTO
1155014	JEFE PROYECTO SENIOR
1155020	DISEÑADOR GRÁFICO SENIOR
1155002	CONSULTOR SENIOR (2)
1155188	DESARROLLADOR JAVASCRIPT SENIOR
1155134	DESARROLLADOR .NET SENIOR
1155066	ANALISTA DE CALIDAD JUNIOR

SEMANA 1					
нн	UF				
25,8	28,38				
47,00	42,30				
47,00	28,20				
94,00	94,00				
47,00	32,90				
45,00	31,50				
47,00	32,90				
352,8	290,18				

SEMANA 2				
нн	UF			
25,8	28,38			
47,00	42,30			
47,00	28,20			
94,00	94,00			
47,00	32,90			
45,00	31,50			
47,00	32,90			
352,8	290,18			


TOTAL A LA FECHA HH	TOTAL CONSUMIDO UF	
51,60	56,76	
94,00	84,60	
94,00	56,40	
188,00	188,00	
94,00	65,80	
90,00	63,00	
94,00	65,80	
705,6	580,36	



28 ENERO | 8 FEBRERO

Fase Historia Registro N°2

ENTREGA: 8 FEBRERO





Acuerdo Comercial

TOTAL HH CONTRATADAS	TOTAL HH PERÍODO 1	TOTAL HH PERÍODO ANTERIOR	TOTAL HH CONSUMIDAS A LA FECHA	TOTAL HH PENDIENTES A FACTURAR	
2129	705,6	0	705,6	1423,4	
TOTAL UF CONTRATADAS	TOTAL UF PERÍODO 1	TOTAL UF PERÍODO ANTERIOR	TOTAL UF CONSUMIDAS A LA FECHA	TOTAL UF PENDIENTES A FACTURAR	
1749,7	580,36	0	580,36	1169,34	
TOTAL A FACTURAR FASE					
\$15.982.598					

* VALOR UF 08/02/19 = **\$27.539,11**





Informe 1 - Registre: Proveedores MP

28 Enero - 08 Febrero de 2019

BEN KOLDE

I design and develop experiences experiences that make that make people's lives people's lives